



"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ООО "Тепловые сети"

А.В.Трифонов

2023г.

ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта тепловых трасс и тепловых вводов ООО "Тепловые сети" на 2023г.

№п/п	Наименование объекта	Диаметр, мм	Длина трассы, л.м.	Срок проведения работ
1	Капитальный ремонт тепловой трассы по ул.Комсомольская, 32 - ул.Советская, 60 (ТК39 - ТК40)	108	25	24.04.2023- 12.05.2023
		57	42	
2	Капитальный ремонт теплового ввода по ул.Парковая, 3	108	115	24.04.2023- 15.05.2023
3	Капитальный ремонт тепловой трассы ул.Международная - ул.Орджоникидзе (ТК112 - ТК115 - ТК116)	219	80	15.05.2023- 31.05.2023
		159	90	
4	Капитальный ремонт тепловой трассы по ул.Космонавтов, 72 (ТК96 - ТК97)	219,159	95	15.05.2023- 16.06.2023
5	Капитальный ремонт тепловой трассы по ул.Ленина, 62 - территория Гимназии №5 (ТК69 - ТК71-1)	219	50	22.05.2023- 22.06.2023
		159	130	
6	Капитальный ремонт теплового ввода в МКД по ул.Крайняя, 84а	108	22	01.06.2023- 16.06.2023
7	Капитальный ремонт теплового ввода в МКД по ул.Гутякулова, 30	89	20	19.06.2023- 30.06.2023
8	Капитальный ремонт тепловой трассы на территории котельной №11,21 (ТК0 - ТК1)	325	35	03.07.2023- 17.07.2023
9	Капитальный ремонт тепловой трассы по ул.Фабричная (ТК23 - ТК34-2)	159	387	03.07.2023- 18.08.2023
		89	25	
10	Капитальный ремонт тепловой трассы ул.Умара Алиева - ул.Советская (ТК98-2-ввод в МКД по ул.Советская, 73)	219	65	07.08.2023- 01.09.2023
		159	109	
		133	20	
		Итого:	1310	

Главный инженер ООО "Тепловые сети"

С.В.Борисенко

Начальник ПТО ООО "Тепловые сети"

В.А.Аверченков

Зам.начальника ПТО ООО "Тепловые сети"

П.В.Саулова